

# Interkulturelle Erkenntnisse im Projekt 1

München, 04.01.2014


Wolfgang Dietmann  
Longa Dressler  
Matthäus Lang  
Markus Mummert



# Erkenntnisse – Interkulturelle Erfahrungen



# Erkenntnisse – Interkulturelle Erfahrungen



1	Rollenverteilung
2	Aufgabenpakete
3	Delegation
4	Abweichungen vom Terminplan
5	Protokollführung
6	Struktur
7	Geringere Belastung der Teammitglieder


## Erkenntnisse - Team

1	Gegenseitige Abhängigkeit und Vertrauen
2	Gegenseitiger Respekt
3	Gegenseitige Motivation und Teambildung
4	Gemeinsame Ziele
5	Gemeinsame Entscheidungen
6	Arbeitsstile
7	Virtuelles Arbeiten

# Erkenntnisse - Auftraggeber

Ausgangssituation	Erwartung	Stattdessen	Lernerfahrung
Projektmitglied arbeitet beim Auftraggeber	Positiver Einfluss auf die Zusammenarbeit mit Auftraggeber	Der Auftraggeber erschien nicht zum Feedbackgespräch bzw. war schlecht vorbereitet.	Starke Bindung an AG muss nicht zwangsläufig eine Erleichterung sein.

# Zeitplan



## Erwartungen an Projekt 2

1	Projektauftrag wird früher unterzeichnet
2	Zusammenarbeit mit Auftraggeber
3	Kürzere Rüstzeiten für die Planung
4	Kürzere Rüstzeiten für Aufbau IT-Tools
5	Intensivere Aufbereitung der Lernerfahrungen
6	Weitere positive Lernerfahrungen
7	Geringere Belastung der Teammitglieder

Vielen Dank für Euer Interesse.

DITOP  
oooooooooooooooooooooooooooo